

Муниципальное учреждение  
«Управление культуры  
администрации муниципального образования  
городского округа «Ухта»

## П Р И К А З

21.11.2014 г. № 52/1 – од

г. Ухта

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы»

Во исполнение муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2074

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции План реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» (далее - План) согласно Приложению.
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры МОГО «Ухта» организовать работу по исполнению мероприятий Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления культуры



Ю.П. Романов







































Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль события *	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган адм. МОГО "Ухта")	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации контрольного события)	КЦСР: Доп. ФК***	Код субсидии и (ПФХД)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.																							
									в том числе						График реализации (месяц/квартал)																	
									2014 год			2015 год			2014 год			2015 год			2016 год											
Всего:				11			12			13			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12			13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Контрольное событие № 44. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов дополнительного образования детей в области искусств*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2015	X	X	X	X			X			X			X								v					
Контрольное событие № 45. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов дополнительного образования детей в области искусств*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2016	X	X	X	X			X			X			X			X										
Основное мероприятие: 2.1.8. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений культуры		Шомсов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"	МУ Управление капитального строительства	Появление нового объекта культуры. Значительное улучшение качества услуг в области культуры на селе	01.01.2014	31.12.2015	08.2.0300	X	X	50 000 000,00			0,00			0,00			0,00			v	v	v	v	v	v	v	v			
- Строительство социально- культурного центра в пос. Кэждин		Фединищев М.М., начальник МУ Управление капитального строительства	МУ Управление капитального строительства	Появление нового объекта культуры. Значительное улучшение качества услуг в области культуры на селе	01.01.2014	31.12.2015	X	X	X	50 000 000,00			0			0			0			v	v	v	v	v	v	v	v			
Контрольное событие № 46. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: "Строительство социально- культурного центра в пос. Кэждин"*		Фединищев М.М., начальник МУ Управление капитального строительства	МУ Управление капитального строительства	X	X	31.12.2014	X	X	X	X			X			X			X			X			v							











































Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события *	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган адм. МОГО "Ухта")	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации контрольного события (дата)	КЦСР. Доп. ФК***	Код субсидии и (ПФУД)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.													
									в том числе													
									2014 год			2015 год			2016 год							
Всего:										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1				5	6	7	8	9		10	11	12	13									
Контрольное событие №85. Подготовлен отчет о выполнении плана по обучению кадров	2	Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X	X	X									
Контрольное событие №86. Подготовлен отчет о выполнении плана по обучению кадров		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X									
Основное мероприятие: 2.2.б. Поддержка оларенных детей и талантливой молодежи библиотеками		Соболев С.С. заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	Привлечение большего числа детей в библиотеки. Рост числа мероприятий в библиотеках для детей и молодежи	01.01.2014	31.12.2016	08.2.0703	X	0	0	0	0	0									
Контрольное событие №87. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X	X	X									
Контрольное событие №88. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X	X	X									
Контрольное событие №89. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X									

График реализации (месяц/квартал)

2014 год

2015 год

2016 год





Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события *	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган адм. МОГО "Ухта")	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации контрольного события	КЦСР. Доп. ФК***	Код субъекта и (ПФХД)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.															
									в том числе				2014 год				2015 год				2016 год			
									Всего:	2014 год	2015 год	2016 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Основное мероприятие: 2.2.8. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи управлением культуры		Соболев С.С. заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	Популяризация лучших образцов отечественной культуры. Творческий рост талантливых обучающихся в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей	01.01.2014	31.12.2016	08.2.0799	X	0	0	0	0	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Контрольное событие №93. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X	X												
Контрольное событие №94. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X	X												
Контрольное событие №95. Подготовлен отчет о проведении городских мероприятий, конкурсов для детей и молодежи*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X												
Основное мероприятие 2.2.9. Реализация малых проектов в сфере культуры за счет средств местного бюджета		Соболев С.С. заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	Привлечение большего числа детей и молодежи в учреждения культуры	01.01.2014	31.12.2014	08.2.8246	X	0	0	0	0												
Контрольное событие №96. Подготовлен отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных проектом*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X	X												

График реализации (месяц/квартал)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего:

в том числе





Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ыного события *	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган адм. МОГО "Ухта")	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации контрольного события	КЦСР. Доп. ФК***	Код субсидии и (ПФХД)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.												
									в том числе						График реализации (месяц/квартал)						
									Всего:	2014 год		2015 год		2016 год		2014 год		2015 год		2016 год	
10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2014 год		2015 год		2016 год		2014 год		2015 год		2016 год		
Контрольное событие №102. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов объединенного центра народной культуры*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Контрольное событие №103. Подписан акт и выполнены работы по ремонту объектов объединенного центра народной культуры*		Юрковский В.И. начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Основное мероприятие 3.1.3. Строительство, реконструкция, модернизация объектов объединенного центра народной культуры		Шомсов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"	МУ Управление капитального строительства	Приведение объектов культуры в нормативное состояние	01.01.2014	31.12.2016	08.3.0300	X	0	0	0	0	0	0	0	v	v	v	v	v	v
Контрольное событие №104. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта*		Фединищев М.М., начальник МУ Управление капитального строительства	МУ Управление капитального строительства	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Контрольное событие №105. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта*		Фединищев М.М., начальник МУ Управление капитального строительства	МУ Управление капитального строительства	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Контрольное событие №106. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта*		Фединищев М.М., начальник МУ Управление капитального строительства	МУ Управление капитального строительства	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

















Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля контрольного события *	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган адм. МОГО «Ухта»)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	КЦСР, Доп. ФК***	Код субсидии и (ПФХД)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.															
									в том числе				2014 год				2015 год				2016 год			
									Всего:	2014 год	2015 год	2016 год	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Всего по программе "Культура на 2014-2020 годы"</b>									<b>760 235 499,42</b>	<b>286 322 968,42</b>	<b>218 902 554,00</b>	<b>255 009 977,00</b>												

\* Выполнение контрольного события возможно при выделении средств из бюджета МОГО "Ухта"

Начальник МУ Управление капитального строительства



М.М. ФЕДИНИН

«     »     2014 г.

Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» -  
начальник Финансового управления администрации  
МОГО «Ухта»



Е.В. ИГНАТОВА

«     »     2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»

Т.В. КАНЕВА

«     »     2014 г.

Исп. Романов Ю.П., тел. 53-89-26

