

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»
по состоянию на «01» апреля 2020 года

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры							
Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен капитальный или текущий ремонт объекта культуры	31.12.2020	-	
Мероприятие 1.2.1. Текущий ремонт кровли МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен ремонт кровли МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»	31.12.2020	-	
Мероприятие 1.2.2. Текущий ремонт выставочного зала по ул. Мира 1	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен текущий ремонт помещений музея по ул. Мира 1	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1.2.3. Текущий ремонт помещений историко-краеведческого музея ул. Мира 5б.	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен текущий ремонт помещений историко-краеведческого музея ул. Мира 5б.	31.12.2020	В 1 квартале 2020 года на текущий ремонт помещений историко-краеведческого музея ул. Мира 5б израсходовано 597 688,00 рублей	
Мероприятие 1.2.4. Текущий ремонт кровли МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» Октябрьский пер. 10а (парк КиО)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен текущий ремонт зала МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»	31.12.2020	-	
Мероприятие 1.2.5. Оснащение объекта культуры специальным оборудованием	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Один объект культуры оснащен специальным оборудованием	31.12.2020	-	
Мероприятие 1.2.6. Текущий ремонт кровли МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен ремонт кровли МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 1. Подписаны акты выполненных работ по текущим ремонтам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Укреплена материально- техническая база не менее одного муниципального учреждения культуры	31.12.2020	-	
Мероприятие 1.4.1. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждении культуры	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Выполнена огнезащитная обработка кровли и замена противопожарных дверей в двух учреждениях культуры	31.12.2020	На 31.03.2020 на выполнение противопожарных мероприятий учреждениями культуры израсходовано 302 204,28 рублей, в том числе: Музей - 137 251,91 рубль; МУ «ОЦНК» - 152 647,37 рублей; МУ «Водненский ДК»- 12 305,00 рублей	
Мероприятие 1.4.2. Проведение мероприятий по обеспечению учреждений культуры средствами антитеррористической защиты	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Установлена охранная система в одном учреждении культуры	31.12.2020	-	
Мероприятие 1.4.3. Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2020	31.12.2020	Подключено к сети «Интернет» не менее 7 общедоступных	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	МОГО «Ухта»			библиотек			
Мероприятие 1.4.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Приобретена акустическая система и мебель	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 2. Подписаны акты выполненных работ по укреплению материально-технической базы или подписаны товарные накладные	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 1.5. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено подключение к сети «Интернет» не менее одного объекта культур	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1.5.1. Подключение к сети «Интернет» в д. Поромес	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведен «Интернет» в клубе-филиале д. Поромес	31.12.2020	На 31.03.2020 на подключение к сети «Интернет» в д. Поромес израсходовано 50 842,79 рубля	
Обеспечение развитием инфраструктуры связи домов культуры в малонаселенных пунктах	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечен инфраструктурой связи 1 дом культуры	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 3. Подписан акт выполненных работ по подключению к сети «Интернет» или товарная накладная	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия							
Основное мероприятие 2.1. Содержание и обслуживание объектов культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведены ремонтные работы объекта культурного наследия при финансировании городским предприятием в рамках Соглашения о сотрудничестве	31.12.2020	-	
Мероприятие 2.1.1. Благоустройство рекреационной	МУ «Управление культуры	01.01.2020	31.12.2020	Проведено благоустройство	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
зоны возле памятника Фёдорову Прядунову в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в районе дома быта «Сервис»	администрации МОГО «Ухта»			рекреационной зоны возле памятника Фёдорову Прядунову			
Мероприятие 2.1.2. Установление местоположения границ земельного участка объекта культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Установлены границы земельного участка не менее одного объекта культурного наследия	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 4. Подписан акт выполненных работ по установлению местоположения границ объекта культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 2.2. Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведено не менее одного мероприятия для сохранения и развития государственных языков Республики Коми	31.12.2020	-	
Мероприятие 2.2.1. Проведение городских конкурсов исполнителей произведений на	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2020	31.12.2020	План мероприятий по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
коми и русском языках	МОГО «Ухта»			выполнен в полном объёме			
Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение конференции Коми народа	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.09.2020	31.12.2020	Подписан протокол конференции Коми народа	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 5. Информация о проведении мероприятий размещена на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 2.3. Реализация государственной национальной политики и поддержка национально- культурных автономий и общественных движений	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Реализовано не менее одного проекта, участвовавшего в конкурсе в области реализации государственной национальной политики	31.12.2020	-	
Мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2020	31.12.2020	Представлен ежегодный отчет в Министерство национальной политики Республики Коми о	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
	МОГО «Ухта»			количестве мероприятий и их участников в области реализации государственной национальной политики			
Мероприятие 2.3.2. Подготовка и проведение юбилеев и национальных праздников национально-культурных автономий	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведено не менее одного мероприятия с участием национально-культурных автономий	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 6. Подписан протокол заседания Консультативного совета по межнациональным отношениям по различным вопросам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведено не менее двух мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел	31.12.2020	-	
Мероприятие 2.4.1. Обеспечение участия организаций народных художественных промыслов и	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2020	31.12.2020	Участие не менее трех мастеров народных художественных	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
ремесел в федеральных и региональных выставках и ярмарках	МОГО «Ухта»			промыслов и ремесел в федеральных и региональных выставках и ярмарках			
Мероприятие 2.4.2. Организация и проведение ежегодного фестиваля народных промыслов и ремесел «Сквозь вереницы лет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.07.2020	30.09.2020	В ежегодном фестивале народных промыслов и ремесел «Сквозь вереницы лет» приняло участие не менее 1 200 участников	30.09.2020	-	
Мероприятие 2.4.3. Организация и проведение праздника народного творчества «Мастеровые Коми»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.07.2020	30.09.2020	В празднике народного творчества «Мастеровые Коми» приняло участие не менее 30 мастеров	30.09.2020	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2020 года
Мероприятие 2.4.4. Организация работы по информированию граждан о проведении тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Опубликовано не менее четырёх материалов в разделе «Народные художественные промыслы и ремесла» на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	31.12.2020	Размещена информация о проведении тематических выставок- ярмарок народных художественных промыслов и ремесел в Вконтакте и на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 2.4.5. Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	В тематических выставках-ярмарках народных художественных промыслов и ремесел приняло участие не менее 30 мастеров	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 7. Сформирован и направлен отчет о проведении фестивалей народных промыслов и ремесел «Сквозь вереницы лет», «Мастеровые Коми» в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов							
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий в части публикации музейных предметов, музейных коллекций и в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов	31.12.2020	Согласно отчета о выполнении муниципальных заданий выполнение показателей обеспечено в полном объеме	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 3.1.1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Организовано не менее 7 экспозиций и не менее 3 выездных выставок	31.12.2020	-	
Мероприятие 3.1.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Сформировано не менее 62000 музейных предметов (коллекций)	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 8. Размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ ежегодный отчет по музею о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	Предполагаемый срок реализации мероприятия IV квартал 2020 года

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 3.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2020	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными библиотеками муниципальных услуг, работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	31.12.2020	Согласно отчета о выполнении муниципальных заданий выполнение показателей обеспечено в полном объеме	
Мероприятие 3.2.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено информационное обслуживание в количестве не менее 269 000 посещений	31.12.2020	-	
Мероприятие 3.2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Библиотеками сформировано и учтено не менее 310 000 единиц документов	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 3.2.3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Библиотеками обработано не менее 16000 единиц документов	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 9. Сформирован отчет об оказании муниципальных услуг библиотеками	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за I квартал 2020г. размещен на официальном сайте МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»	
Основное мероприятие 3.3. Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2020	Увеличение документных (книжных) фондов муниципальных библиотек на 6 300 экземпляров	31.12.2020		
Мероприятие 3.3.1. Организация работ по комплектованию муниципальных библиотек книжными изданиями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Книжные издания поступили в книжный фонд в количестве не менее 1 800 экземпляров	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 3.3.2. Организация работ по комплектованию муниципальных библиотек периодическими изданиями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Периодические издания поступили в книжный фонд в количестве не менее 1 500 экземпляров	31.12.2020	-	
Контрольное событие №10. Отчет об исполнении муниципальных контрактов (договоров) представлен в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в установленные сроки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Произведен возврат денежных средств по предоставленным документам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не менее восьми специалистам библиотек и музеев, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 3.6.1. Формирование списков работников, получивших компенсацию на оплату жилого помещения	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Специалистами представлены документы на выплату денежной компенсации	31.12.2020	Списки работников, получивших компенсацию на оплату жилого помещения сформированы	
Мероприятие 3.6.2. Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Специалистам перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения	31.12.2020	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения в размере 34 904,24 рублей, в том числе не музей - 4 807,22 рублей; библиотеку - 30 097,02 рублей	
Контрольное событие № 11. Сформирован и направлен отчет о расходовании денежных средств по мерам социальной поддержке на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения 7 специалистам библиотек и 1 специалисту музея	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
специалистам культуры в Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»							
Основное мероприятие 3.7 Организация выставок муниципальными музеями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Экспонирование предметов основного фонда в объеме не менее 3 600 единиц хранения	31.12.2020	-	
Мероприятие 3.7.1 Организация и проведение экскурсий по экспозициям музея и выездных экскурсий для групп туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Организовано и проведено не менее 300 экскурсий	31.12.2020	-	
Мероприятие 3.7.2 Предоставление музейных предметов и музейных коллекций музеям, различным учреждениям с целью создания временных выставок и экспозиций	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведено не менее 20 временных выставок и экспозиций	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 12. Отчёт об организации выставок муниципальными музеями направлен в Национальный музей Республики Коми и размещен на сайте историко-краеведческого	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
музея							
Основное мероприятие 3.8 Оплата муниципальными музеями и библиотеками расходов по коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Кредиторская задолженность муниципальных музеев и библиотек по оплате за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отсутствует	31.12.2020	-	
Мероприятие 3.8.1. Предоставление субсидии муниципальными музеями и библиотеками на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Субсидия выплачена в полном объеме	31.12.2020	Муниципальными музеями на услуги по обращению с твердыми коммунальными израсходовано- 2 663,36 рубля муниципальными библиотеками на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами израсходовано- 5 257,08 рублей	
Контрольное событие №13. Подготовлен отчет по использованию субсидии на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения							
Основное мероприятие 4.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2020	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями культурно-досуговой сферы муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и проведению мероприятий	31.12.2020	-	
Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работы)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведено не менее 1 574 культурно-массовых мероприятий	31.12.2020	Проведено 714 культурно-массовых мероприятий	
Мероприятие 4.1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Функционируют 283 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	31.12.2020	Функционируют 335 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	
Контрольное событие № 14. Размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ	МУ «Управление культуры администрации	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
ежегодный отчет о результатах работы культурно-досуговых учреждений по исполнению государственного (муниципального) задания	МОГО «Ухта»					муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговых учреждений за I квартал 2020г. размещены на официальных сайтах культурно-досуговых учреждений МОГО «Ухта»	
Основное мероприятие: 4.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2020	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в области искусств по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ	31.12.2020	-	
Мероприятие 4.2.1. Реализация дополнительных	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Охват дополнительными общеразвивающими программами не менее 252	31.12.2020	Осуществляются ежемесячные расходы по оказанию муниципальных услуг	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
общеразвивающих программ				детей		на основании Соглашения между МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» и учреждениями, подведомственными МУ «Управление культуры администрации	
Мероприятие 4.2.2.Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Охват дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств в не менее 460 детей	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 15. Размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ ежегодный отчет о результатах работы муниципальных учреждений дополнительного образования по исполнению государственного (муниципального) задания	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.03.2020	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств за I квартал 2020г. размещены на официальных сайтах учреждениями дополнительного образования детей в	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
						области искусств	
Основное мероприятие: 4.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Проведена работа по обслуживанию зданий и сооружений в соответствии с муниципальным заданием	31.12.2020	-	
Мероприятие 4.3.1.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Работы по содержанию имущества выполнены в полном объеме	31.12.2020	Осуществляются ежемесячные расходы по оказанию муниципальных услуг на основании Соглашения между МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» и учреждениями, подведомственными МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания объектов и помещений	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено обслуживание объектов и помещений площадью 31 409 кв.м.	31.03.2020	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры за I квартал 2020г. размещены на официальных сайтах учреждений	
Контрольное событие №16. Размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ ежегодный отчет о результатах работы МБУ «Центр обслуживания объектов культуры» МОГО «Ухта» по исполнению государственного (муниципального) задания	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.03.2020	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры за I квартал 2020г. размещены на официальных сайтах учреждений	
Основное мероприятие: 4.4. Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2020	Организовано и проведено не менее одного городского мероприятия в области культуры, в том числе с участием инвалидов различных категорий	31.03.2020	-	
Мероприятие: 4.4.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в годы Великой Отечественной войне	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.04.2020	30.06.2020	Организовано и проведено не менее одного городского мероприятия,	30.06.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
				посвященных Дню Победы в годы Великой Отечественной войне			
Мероприятие: 4.4.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню образования Республики Коми и дню основания города Ухты	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.07.2020	30.09.2020	Организовано и проведено не менее одного городского мероприятия, посвященного празднованию дню Республики Коми и дню основания города Ухты	30.09.2020	-	
Мероприятие: 4.4.3. Проведение городского праздника татар и башкир «Сабантуй-2020»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.04.2020	30.06.2020	Организован и проведен один этнокультурный праздник	30.06.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие: 4.4.4. Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.03.2020	Организовано и проведено не менее трех новогодних и рождественских мероприятий	31.03.2020	В 1 квартале 2020 года израсходовано 100 000,00 рублей МАУ «ГДК» на новогодние подарки	
Мероприятие: 4.4.5. Организация и проведение общегородского мероприятия, посвященного Дню славянской письменности	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.04.2020	30.06.2020	Организовано и проведено не менее одного общегородского мероприятия, посвященного Дню славянской письменности	30.06.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие: 4.4.6. Организация и проведение общегородского мероприятия, посвященного Дню молодежи	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.04.2020	30.06.2020	Организовано и проведено не менее двух общегородских мероприятий, посвященных Дню молодежи	30.06.2020	-	
Мероприятие: 4.4.7. Организация и проведение мероприятия посвященного 75-тию отрасли Культура	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.09.2020	31.09.2020	Организовано и проведено не менее одного общегородского мероприятия, посвященного 75-тию отрасли Культура	31.09.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие: 4.4.8. Организация и проведение фестиваля творчества народа коми «Йолога»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.04.2020	30.06.2020	Проведено не менее одного фестиваля творчества народа коми «Йолога»	30.06.2020	-	
Мероприятие: 4.4.9. Организация и проведение общегородского мероприятия Коми букварь	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.04.2020	30.06.2020	Проведено не менее одного общегородского мероприятия Коми букварь	30.06.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Контрольное событие № 17. Начальником МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» утвержден План ежегодных общегородских и праздничных мероприятий	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 4.5. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Организовано не менее одной поездки для участия в конкурсах одаренных детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	31.12.2020	-	
Мероприятие 4.5.1. Организация поездок и участие одаренных детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в конкурсах, выставках	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено участие не менее двух одаренных детей в конкурсах, выставках	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 4.5.2. Организация поездок и участия одаренных детей в ежегодных Всероссийских Дельфийских играх	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Организовано не менее одной поездки для участия одаренных детей в ежегодных Всероссийских Дельфийских играх	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 18. Организаторами конкурсов и фестивалей участникам вручены дипломы (Лауреат I,II, III степени)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 4.8. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций в Республики Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Произведен возврат денежных средств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не менее пяти педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 4.8.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам учреждений культурно-досугового типа	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2020	31.12.2020	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения специалистам учреждений культурно- досугового типа	31.12.2020	Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива производится ежемесячно по предоставлению квитанций	
Мероприятие 4.8.2. Выплата ежемесячной денежной компенсация педагогическим работникам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения педагогическим работникам	31.12.2020	Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива производится ежемесячно по предоставлению квитанций	
Контрольное событие №19. Сформирован и направлен отчет о расходе денежных средств по мерам социальной поддержке на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам культуры и педагогическим работникам в Финансовое управление администрации МОГО «УХТ»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения 6 педагогам в размере 33 351,60 рубль и 20 специалистам в размере 36 457,86 рублей	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 4.9 Реализация народных проектов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Отобрано не менее одного народного проекта в рамках реализации проекта «Народный бюджет»	31.12.2020	-	
Мероприятие 4.9.1. Организация и проведение собрания граждан для отбора проектов «Народный бюджет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	30.06.2020	Собраны подписи граждан в поддержку проектов «Народный бюджет»	30.06.2020	Соглашения между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми о выделении средств на реализацию народных проектов находится на согласовании в администрации МОГО «Ухта»	
Мероприятие 4.9.2. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.07.2020	31.09.2020	Подписано не менее одного Соглашения с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	31.09.2020	-	
Контрольное событие № 20. Отчет о выполнении мероприятий народного проекта представлен в Министерство культуры, туризма	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
и архивного дела Республики Коми							
Основное мероприятие 4.12. Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными культурно- досуговыми учреждениями и учреждениями дополнительного образования (услуги по обращению с твердыми коммунальными расходами)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Кредиторская задолженность муниципальных музеев и библиотек по оплате за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отсутствует	31.12.2020	-	
Мероприятие 4.12.1. Предоставление субсидии муниципальными культурно- досуговыми учреждениями и учреждениями дополнительного образования на услуги по обращению с твердыми коммунальными расходами	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Субсидия выплачена в полном объеме	31.12.2020	Учреждениями дополнительного образования на услуги по обращению с твердыми коммунальными израсходовано – 24 331,52 рубль муниципальными культурно-досуговыми учреждениями на услуги по обращению с твердыми коммунальными израсходовано – 51 081,36 рубль	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Контрольное событие № 21. Подготовлен отчет по использованию субсидии на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	31.12.2020	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы							
Основное мероприятие 5.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	Функции, возложенные на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», выполнены в полном объеме	31.12.2020	-	
Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Бюджетная смета МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» исполнена в полном объеме	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 5.1.2. Реализация положений по оплате труда МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Оплата труда сотрудникам МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» выплачена в полном объеме и в установленные сроки	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 22. Сформирован и направлен отчет об исполнении бюджета МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	За 1 квартал 2020 года на содержание МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» израсходовано 944 072,21 рубля На заработную плату и начисления 3 467 439,12 рублей.	
Основное мероприятие 5.2. Мониторинг реализации Программы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Ежеквартально проведен мониторинг реализации Программы	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020	Мониторинг проведен	
Мероприятие 5.2.1. Организация и размещение результатов мониторинга реализации	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на	01.04.2020	http://kultura.mouhta.ru/docs/otchet_mun/monitoring-realizatsii/?clear_cache=	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
муниципальной программы				сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в установленные сроки		У	
Мероприятие 5.2.2. Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Годовой отчет о реализации муниципальной программы размещен на сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в установленные сроки	31.12.2020	http://kultura.mouhta.ru/upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf	
Контрольное событие № 23. Годовой отчет о реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» представлен на рассмотрение в Управление экономического развития и Финансовое управление в установленные сроки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.03.2020	х	10.03.2020	Годовой отчет о реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» представлен на рассмотрение в Управление экономического развития и Финансовое управление 09.03.2020	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа							
Основное мероприятие 6.1. Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта»)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Разработаны новые макеты указателей ориентирующей информации с предварительным определением мест их установки	31.12.2020	-	-
Мероприятие 6.1.1 Изготовление средств ориентирующей информации для туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Изготовлено не менее одного информационного стенда или иной конструкции, созданной с целью продвижения	31.12.2020	-	-

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
				туристского потенциала территории МОГО «Ухта»			
Мероприятие 6.1.2 Установка средств ориентирующей информации для туристов или обновление (реставрация) ранее установленных стендов и иных конструкций, созданных с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Установлено или обновлено (отреставрировано) не менее одного средства ориентирующей информации	31.12.2020	-	-
Контрольное событие № 24. Подписаны акты о выполнении работ по изготовлению и установке средств ориентирующей информации для туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	-
Основное мероприятие 6.2. Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Функции, возложенные на информационный туристический центр, выполнены в полном объеме	31.12.2020	Функционирует виртуальный туристический маршрут на базе музея	-

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок			дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 6.2.1 Разработка бизнес-плана по созданию визит-центра в МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Согласован бизнес-план по созданию визит-центра в МОГО «Ухта»	31.12.2020	Разработан бизнес-плана по созданию визит-центра в МОГО «Ухта»	-
Мероприятие 6.2.2 Проведен мониторинг по приобретению специализированного оборудования для визит-центра в МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Определены Поставщики по приобретению специализированного оборудования для визит-центра в МОГО «Ухта»	31.12.2020	-	-
Контрольное событие № 25. Проведено совещание по завершению первого этапа работ по созданию визит-центра в МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	-
Основное мероприятие 6.5. Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Принято участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом в сфере туризма	31.12.2020	-	
Мероприятие 6.5.1. Проведение кадрового мониторинга, определение необходимости в повышении квалификации кадрового состава предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Выявлено не менее двух кандидатов на повышение квалификации специалистов в сфере туризма	31.12.2020	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
сфере туризма, с целью повышения эффективности							
Мероприятие 6.5.2. Содействие в организации и проведение обучающих мероприятий различного уровня повышения квалификации для специалистов, осуществляющих деятельность в сфере туризма	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	Не менее двух специалистов прошли обучение на повышение квалификации специалиста индустрии туризма	31.12.2020	-	
Контрольное событие № 26. Получено не менее двух свидетельств по переподготовке или повышению квалификации	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2020	х	31.12.2020	Срок исполнения контрольного события не наступил	

Начальник
МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Рубан

Н.И. Рубан