

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»  
по состоянию на «01» июля 2019 года

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Факт		Причины несовременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры</b>							
<b>Основное мероприятие 1.2.</b> Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведен капитальный или текущий ремонт объекта культуры	31.05.2019		Проведен ремонт кровли в здании МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» на сумму 152 260 рублей.
Мероприятие 1.2.1. Проведение ремонта кровли здания МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведен ремонт кровли объекта культуры	31.05.2019		
Контрольное событие № 1. Подписан акт выполненных работ по ремонту кровли	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.05.2019		Проведен ремонт кровли в здании МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» на сумму 152 260 рублей.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 1.2.2. Текущий ремонт помещений в МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д.5а	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведен ремонт объекта культуры текущий помещений	31.12.2019	-	Мероприятие запланировано на III квартал 2019 года	
Контрольное событие № 2. Подписан акт и выполнены работы по ремонту кровли	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019			
Мероприятие 1.2.3. Оплата исполнительных листов по искам к МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019			Произведена оплата исполнительных листов на сумму 1869669,51		
Контрольное событие № 3. Исполнен исполнительный лист	МУ «Управление культуры администрации МОГО "Ухта"	X	31.12.2019	x	31.12.2019			
Основное мероприятие 1.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы в области культуры,	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Укреплена материально-техническая база менее одного	31.12.2019	Приобретена сцена МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» - оплачено подрядчику	На 2019 год запланировано укрепление материально-технической базы	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события			
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	7	8	
дополнительного образования детей, объектов культурного наследия				муниципального учреждения культуры	30% от стоимости.	- МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» на сумму 439 492 рублей (уличная сцена);	
Мероприятие 1.4.1.Выполнение противопожарных мероприятий	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Выполнена отнесающая обработка в учреждении культуры	31.12.2019	На 2019 год запланировано проведение противопожарных мероприятий: - МУ «Воденский ДК» МОГО «Ухта» на сумму 233 696 рублей; - МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» на сумму 333 696 рублей; - МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» на сумму 94 750 рублей; - МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта» на сумму 162 000 рублей; - МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса МОГО «Ухта» на сумму 81 640 рублей.	
Контрольное событие № 4 Подписан акт о выполнении противопожарных работ или	МУ «Управление культуры администрации	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат			
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
товарная накладная	МОГО «Ухта»							
Мероприятие 1.4.2. Проведение мероприятий по обеспечению учреждений культуры средствами антитеррористической защиты	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Установлена охранная система в учреждении культуры	31.12.2019	Установлена охранная организация МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта» на сумму 285 799,09 рублей		
Контрольное событие № 5. Подписан акт выполненных работ по обеспечению учреждения культуры средствами антитеррористической защиты или товарная накладная	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		
Мероприятие 1.4.3. Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации формата предоставления услуг	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Нанесены сигнальные ленты для людей с ограниченными возможностями в учреждении культуры	31.12.2019	-		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		Срок исполнения контрольного события не наступил		
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Контрольное событие № 6 Подписан акт выполненных работ по адаптации муниципального учреждения сферы культуры или товарная накладная	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил			
Мероприятие 1.4.4. Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Подключено к сети «Интернет» не менее 7 общедоступных библиотек	31.12.2019	-	Мероприятие запланировано на III квартал 2019 года		
Контрольное событие № 7. Подписан акт выполненных работ по подключению к сети «Интернет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил			
Мероприятие 1.4.5. Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Приобретена разборная уличная сцена	31.12.2019	Приобретена разборная уличная сцена для МУ «Ярегский дом культуры» на сумму 493 492,00			

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат				
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
человек									
Контрольное событие № 8. Подписана товарная накладная на разборную уличную сцену	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019		31.12.2019				
<b>Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия</b>									
<b>Основное мероприятие 2.1. Содержание и обслуживание объектов культурного наследия</b>	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2021	Проведены ремонтные работы культурного наследия при финансировании городским предприятием в рамках Соглашения о сотрудничестве	31.12.2019	-			
Мероприятие 2.1.1. Заключение лицензионного договора на разработку проекта памятника Ф.С. Пряжуну в городе Ухте (соглашение с ООО «Лукойл-УНП» от 01.01.2017 года № 17-05-2017)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проект памятника представлен разработчиком в МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	31.12.2019	-			
Контрольное событие № 9. Подписан акт выполненных		x	31.12.2019	x	31.12.2019	Заключен лицензионный договор о предоставлении проекта			

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события		
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
работ на разработку проекта памятника						и права использования проекта памятника нефтепереработчикам в г. Ухте Разработчику перечислено 100 000,00 рублей	
Мероприятие 2.1.2. Установление местоположения границ земельного участка объекта культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Установлены границы объекта культурного наследия	31.12.2019	Установлены местоположения границ объекта культурного наследия на сумму 30 000,00 рублей -	
Контрольное событие № 10. Подписан акт выполненных работ по установлению местоположения границ объекта культурного наследия	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Подписан акт выполненных работ	
<b>Основное мероприятие 2.2.</b> Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведено не менее одного мероприятия для сохранения и развития государственных языков Республики Коми	31.12.2019	-	
Мероприятие 2.2.1. Проведение конкурсов	МУ «Управление культуры	01.01.2019	31.12.2019	План мероприятий по сохранению и развитию	31.12.2019	6 июня проведены Традиционные	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнителей произведений на коми и русском языках	администрации МОГО «Ухта»			государственных языков Республики Коми выполнен в полном объёме		Пушкинские чтения «Самолюбных дум отрада...», посвященные 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина Согласно Плану мероприятий по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми в I полугодие 2019 года проведено 14 мероприятий в рамках сохранения государственных языков		
Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение конференции Коми народа	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Подписан конференции народа	31.12.2019	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года		
Контрольное событие № 11. Информация о проведении мероприятий размещена на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	<a href="http://kultura.mouhta.ru/n&lt;br/&gt;ews/3562/">http://kultura.mouhta.ru/n ews/3562/</a>		



Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок	Срок	Срок			Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Основное мероприятие 2.3. Реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Реализовано не менее одного участвовавшего конкурса в области реализации государственной национальной политики	31.12.2019	27 апреля в МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта» в Республиканской краеведческой конференции «Ухта – стартовая площадка в развитии Европейского Севера» впервые участвовали национальные организации и национальные центры. В рамках проекта «Дружба народов» 05 апреля 2019 года состоялась поездка в Дом дружбы народов Республики Коми			
Мероприятие 2.3.1. Реализация в сфере межнациональных отношений на территории МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Представлен ежегодный отчет в Министерство национальной политики Республики Коми о количестве мероприятий и их участников в области реализации государственной национальной политики	31.12.2019	Срок исполнения мероприятия не наступил			

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат				
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Мероприятие 2.3.2. Подготовка и проведение юбилеев и национальных праздников национально-культурных автономий	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведено не менее одного мероприятия с участием национально-культурных автономий	6	7	8		
Контрольное событие № 12. Подписан протокол заседания Консультативного совета по межнациональным отношениям по различным вопросам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил			
Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведено не менее двух мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел	31.12.2019	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года		
Мероприятие 2.4.1. Обеспечение участия организаций народных художественных промыслов и ремесел в федеральных и региональных выставках ярмарках	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Участие не менее трех мастеров народных художественных промыслов и ремесел в федеральных и региональных выставках	31.12.2019	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		Срок исполнения контрольного события не наступил		
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
				и ярмарках					
Контрольное событие № 13. Поданы заявки на участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил			
Мероприятие 2.4.2. Организация и проведение ежегодного фестиваля народных промыслов и ремесел «Сквозь вереницы лет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	В ежегодном фестивале народных промыслов и ремесел «Сквозь вереницы лет» приняло участие не менее 1 200 участников	31.12.2019	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года		
Контрольное событие № 14. Отчет о проведении фестиваля народных промыслов и ремесел «Сквозь вереницы лет» подготовлен и направлен в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил			

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 2.4.3. Организация и проведение праздника народного творчества «Город мастеров»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	В празднике народного творчества «Город мастеров» приняло участие не менее 50 мастеров	31.12.2019	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года	
Контрольное событие № 15. Отчет о проведении праздника народного творчества «Город мастеров» подготовлен и направлен в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		
Мероприятие 2.4.4. Организация работы по информированию граждан о проведении тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Опубликовано не менее четырех материалов в разделе «Народные художественные промыслы и ремесла» на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	31.12.2019	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года	
Контрольное событие № 16. Опубликована информация о состоявшихся тематических выставках-ярмарках народных художественных промыслов и	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Опубликовано информации тематических выставках-ярмарках народных художественных	20	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Достигнутый результат				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
ремесел на официальном сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»						ремесел и промыслов		
Мероприятие 2.4.5. Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	В тематических выставках-ярмарках народных художественных промыслов и ремесел приняло участие не менее 50 мастеров	31.12.2019	-	Предполагаемый срок реализации мероприятия III квартал 2019 года	
Контрольное событие № 17. Сформирован список участников тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		
<b>Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов</b>								
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий в части публикации музейных предметов, музейных коллекций и в части формирования, учета, хранения и обеспечения	31.12.2019	Согласно отчета о выполнении муниципальных заданий выполнение показателей обеспечено в полном объеме		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 3.1.1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Организовано не менее 9 экспозиций и не менее 3 выездных выставок	31.12.2019	Организовано экспозиций	7	
Мероприятие 3.1.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Сформировано не менее 57 950 музейных предметов (коллекций)	31.03.2019	Сформировано музейных предметов (коллекций)	60 211	
Контрольное событие № 18. Подготовлен ежегодный отчет по музею о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.03.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		Предполагаемый срок реализации мероприятия IV квартал 2019 года

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Основное мероприятие 3.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2021	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными библиотеками муниципальных услуг, работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	31.12.2019	Согласно отчета о выполнении муниципальных заданий выполнение показателей обеспечено в полном объеме		
Мероприятие 3.2.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечено информационное обслуживание в количестве не менее 251 750 посещений	31.12.2019	Обеспечено информационное обслуживание в количестве 54 775 посещений		
Мероприятие 3.2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Библиотеками сформировано и учтено не менее 294 500 единиц документов	31.03.2019	Библиотеками сформировано и учтено 399 111 единиц документов		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат				
		начала реализации	окончания реализации					
1 оцифровку фондов	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 3.2.3. Библиографическая обработка и создание документов и каталогов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Библиотеками обработано не менее 11 400 единиц документов	31.12.2019	Библиотеками обработано 3 286 единиц документов -		
Контрольное событие № 19. Ежеквартальный отчет об оказании муниципальных услуг библиотеками представлен в Управление культуры в установленные сроки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.03.2019	Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за II квартал 2019г. размещен на официальном сайте МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»		
Основное мероприятие 3.3. Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2021	Увеличение документных (книжных) фондов муниципальных библиотек на 3 300 экземпляров	31.12.2019	На комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек израсходовано 388 208,83 рублей		
Мероприятие 3.3.1. Организация работ по комплектowaniu муниципальных библиотек	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Книжные издания поступили в книжный фонд в количестве не	31.12.2019	-		



Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		Срок исполнения контрольного события		
		начала реализации	окончания реализации						
1 книжными изданиями	2	3	4	5	6	7	8		
Мероприятие 3.3.2. Организация работ по комплектованию муниципальных библиотек периодическими изданиями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Периодические издания поступили в книжный фонд в количестве не менее 1 500 экземпляров	31.12.2019	-			
Контрольное событие № 20. Отчет об исполнении муниципальных контрактов (договоров) представлен в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в установленные сроки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил			
<b>Основное мероприятие 3.6.</b> Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2021	Произведен возврат денежных средств по предоставленным документам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не менее восьми специалистам библиотек и музеев, работающим и проживающим в сельских населенных	31.12.2019				

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 3.6.1. Формирование списков работников, получивших компенсацию на оплату жилого помещения	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Специалистами представлены на выплату денежной компенсации	31.12.2019			
Мероприятие 3.6.2. Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Специалистам перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения	31.12.2019			
Контрольное событие № 21. Специалистами библиотек и музеев предоставлены копии	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.03.2019	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения 7 специалистам библиотек		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
квитанций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для возмещения расходов в установленные сроки						и 1 специалисту музея		
<b>Основное мероприятие 3.7</b> Организация выставок муниципальными музеями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Экспонирование предметов основного фонда в объеме не менее 3 600 единиц хранения	31.12.2019			
Мероприятие 3.7.1 Организация и проведение экскурсий по экспозициям музея и выездных экскурсий для групп туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Организовано и проведено не менее 300 экскурсий	31.12.2019			
Мероприятие 3.7.2 Предоставление музейных предметов и музейных коллекций музеям, различным учреждениям с целью создания временных выставок и экспозиций	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведено не менее 20 временных выставок и экспозиций	31.12.2019			
Контрольное событие № 22. Отчёт об организации выставок муниципальными музеями	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
направлен в Национальный музей Республики Коми и размещен на сайте историко-краеведческого музея								
<b>Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодетельного художественного творчества населения</b>								
<b>Основное мероприятие</b> 4.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2021	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями культурно-досуговой сферы муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и проведению мероприятий	31.12.2019	-		
Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работы)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведено не менее 1 520 культурно-массовых мероприятий	31.12.2019	Проведено 3 070 культурно-массовых мероприятий		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события			Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации							
1	2	3	4	5	6	7	8			
Мероприятие 4.1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Функционируют 265 клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	31.12.2019	Функционируют 265 клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества				
Контрольное событие № 23. Подготовлен ежегодный отчет по культурно-досуговым учреждениям о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.03.2019	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно досуговых учреждений за II квартал размещены на официальных сайтах культурно досуговых учреждений МОГО «Ухта»				
<b>Основное мероприятие: 4.2.</b> Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2021	Обеспечено выполнение в полном объеме показателей муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в области искусств по реализации дополнительных	31.12.2019	-				

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Достигнутый результат					
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Мероприятие 4.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающим программам	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обучением по дополнительным общеразвивающим программам в школах охвачено не менее 252 детей	31.12.2019			Осуществляются ежемесячные расходы по оказанию муниципальных услуг на основании Соглашения между МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» и учреждениями, подведомственными МУ «Управление культуры администрации	
Мероприятие 4.2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обучением по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в школах охвачено не менее 460 детей	31.12.2019			-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события		
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Контрольное событие № 24. Подготовлен ежегодный отчет по МУ ДО о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2019	х	31.03.2019	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств за II квартал 2019г. размещены на официальных сайтах учреждениями дополнительного образования детей в области искусств	
<b>Основное мероприятие: 4.3.</b> Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Проведена работа по обслуживанию зданий и сооружений в соответствии с муниципальным заданием	31.12.2019	-	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Достигнутый результат					
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Мероприятие 4.3.1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Выполнен в полном объеме план финансово- хозяйственной деятельности центра обслуживания объектов культуры	31.12.2019	Осуществляются ежемесячные расходы по оказанию муниципальных услуг на основании Соглашения между МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» и учреждениями, подведомственными МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»			
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение технического эксплуатационного обслуживания объектов помещений	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечено обслуживание объектов и помещений площадью 31 409 кв.м.	31.03.2019	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры за II квартал 2019г. размещены на официальных сайтах учреждений			



Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План		Дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый результат	Достигнутый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Контрольное событие № 25. Подготовлен ежегодный отчет по МУ «Центр обслуживания объектов культуры» МОГО «Ухта» о результатах учреждения по исполнению государственного задания и (муниципального) задания и размещен в программном комплексе СВОД-СМАРТ	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.03.2019	Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры за II квартал 2019г. размещены на официальных сайтах учреждений		
<b>Основное мероприятие: 4.4.</b> Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2014	31.12.2021	Организовано и проведено не менее одного городского мероприятия в области культуры, в том числе с участием инвалидов различных категорий	31.12.2019	Проведено городское мероприятие «9 мая»		
Мероприятие: 4.4.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 74-ю годовщине Победы в годы Великой Отечественной войны	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Организовано и проведено не менее одного городского мероприятия в рамках соглашения с предприятиями города	31.12.2019	Проведено городское мероприятие посвященное 74-ю годовщине Победы в годы Великой Отечественной войны на сумму 1 264 561,23 рубль -		
Контрольное событие № 26. Принято Постановление администрации МОГО «Ухта» о	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	01.05.2019	x	24.04.2019	Принято Постановление администрации МОГО «Ухта» на праздновании	Предполагаемый срок реализации мероприятия II квартал 2019 года	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
проведении программы годовщине Великой								
4.4.2. Организация мероприятий, годовщине 90-тию Ухты	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	и проведено не менее одного городского мероприятия, посвященного 98-летию Республики Коми, 90-я годовщины со дня основания города Ухты	31.12.2019	На проведение мероприятий, посвященных 98-й годовщине Республики Коми и 90-летия со дня основания города Ухты израсходовано 2 400 000,00 рублей	территории МОГО «Ухта» 74-й годовщины Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» от 24.04.2019 № 1073	
4.4.3. Организация праздников «ЛУКОЙЛ-УНП» № 128-17-2019	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	и проведено не менее одного городского мероприятия в рамках соглашения с предприятиями города				

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок	дата исполнения контрольного события	Ожидаемый результат		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Контрольное событие № 27. Принято Постановление администрации МОГО «Ухта» о выполнении плана мероприятий по празднованию 98-летия Республики Коми, 90-й годовщины со дня основания города Ухты	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	01.08.2019	х	22.07.2019	Принято Постановление администрации МОГО «Ухта» «О праздновании 90-летия со дня основания города Ухты» от 22.07.2019 № 2261		
Мероприятие: 4.4.4. Проведение городского праздника татар и башкир «Сабантуй-2019» (соглашение с «ЛУКОЙЛ-УНП» от 21.03.2019 № 128-17-2019)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Организован и проведен один этнокультурный праздник				

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт Достигнутый результат	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события				
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Контрольное событие № 28. Принято Постановление администрации МОГО «Ухта» о проведении на территории МОГО «Ухта» этнокультурного праздника «Сабантуй-2019»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019						
<b>Основное мероприятие 4.5.</b> Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Организовано не менее одной поездки для участия в конкурсах одаренных детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	31.12.2019	Организована поездка оркестра русских народных инструментов МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» в г. Москва для участия в XIV Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам»			
Мероприятие 4.5.1. Организация поездок и участие одаренных детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в конкурсах, выставках	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечено участие не менее двух одаренных детей в конкурсах, выставках	31.12.2019	Обеспечено участие оркестра русских народных инструментов МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» в конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам»			

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Дата				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 4.5.2. Организация поездок и участия одаренных детей в ежегодных Всероссийских Дельфийских играх	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Организовано не менее одной поездки для участия одаренных детей в ежегодных Всероссийских Дельфийских играх	31.12.2019	Получен отказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на заявку от МОГО «Ухта» об участии в ежегодных Всероссийских Дельфийских играх		
Контрольное событие № 29. Приказом МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» утверждено Положение об муниципальном учреждении об участии в конкурсах, фестивалях	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» № 10-0д от 28.012019 «О проведении городского конкурса исполнительных отделений МУ ДО «МОГО «Ухта» «Музыкальная весна-2019», посвященного 90-летию города Ухты		
Основное мероприятие 4.8. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Произведен возврат денежных средств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не	31.12.2019	-		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуг педагогическим работникам и специалистам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа				менее пяти педагогическим работникам, и работающим проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, ежемесячно				
Мероприятие 4.8.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам учреждений культурно-досугового типа	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2019	31.12.2019	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения специалистам учреждений культурно-досугового типа	31.12.2019	Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива производится ежемесячно по предоставлению квитанций		
Контрольное событие № 30. Специалистами учреждений культурно-досугового типа представлены документы на выплату денежной компенсации	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения 20 специалистов		
Мероприятие 4.8.2. Выплата ежемесячной денежной	МУ «Управление культуры	01.01.2019	31.12.2019	Перечислены денежные компенсации на оплату	31.12.2019	Выплата ежемесячной денежной компенсации		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Достигнутый результат				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
компенсация педагогическим работникам	администрации МОГО «Ухта»			жилого помещения педагогическим работникам		педагогам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива производится ежемесячно по представлению квитанций		
Контрольное событие № 31. Педагогическими работниками представлены документы на выплату денежной компенсации	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019		Перечислены денежные компенсации на оплату жилого помещения б педагогам	
<b>Основное мероприятие 4.9</b> Реализация народных проектов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Отобрано не менее одного народного проекта в рамках реализации проекта «Народный бюджет», ежегодно	31.12.2019	-		
Мероприятие 4.9.1. Организовано и проведено собрание граждан для отбора проектов «Народный бюджет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Собраны подписи граждан в поддержку проектов «Народный бюджет»	31.09.2019	Планируется подписание Соглашения между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми о		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события		Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 4.9.2. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Подписано не менее одного Соглашения с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	31.12.2019			
Контрольное событие № 32. Отчет о выполнении мероприятий народного проекта представлен в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми*	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.09.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		
<b>Основное мероприятие 4.10.</b> Реализация регионального проекта «Культурная среда»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Обеспечено инструментарием, оборудованием и методическими материалами не менее одного учреждения культуры	31.12.2019			



Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат				
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Мероприятие 4.10.1 Оказание государственной поддержки отрасли культуры	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Приобретены музыкальные инструменты, кресло, проектор, литература	31.12.2019	Проведено укрепление материально - технической базы МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» на сумму 570 424,02 рубля (музыкальные инструменты, литература)	На 2019 год запланировано укрепление материально - технической базы учреждения: - МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» на сумму 3 267 487,19 рублей ( музыкальные инструменты, кресло, проектор, литература);		
Мероприятие 4.10.2 Создание модельных муниципальных библиотек	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Создана одна модельная муниципальная библиотека	31.12.2019				
Контрольное событие № 33. Отчет о выполнении мероприятий национального проекта представлен в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми*	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.09.2019	x	31.12.2019				
Основное мероприятие 4.11. Реализация регионального	МУ «Управление культуры	01.01.2019	31.09.2019	Создано не менее одного виртуального	31.12.2019				

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт			Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат			
		начала реализации	окончания реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8		
проекта «Цифровая культура»	администрации МОГО «Ухта»			концертного зала					
Мероприятие 4.11.1. Создание виртуальных концертных залов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Приобретен светодиодный экран и комплектующие	31.12.2019				
Мероприятие 4.11.2. Демонстрация по средствам виртуального концертного зала	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.09.2019	Проведен показ концертной программы	31.12.2019				
Контрольное событие № 34. Отчет о выполнении мероприятий национального проекта представлен в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми*	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.09.2019	x	31.12.2019				
<b>Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы</b>									
<b>Основное мероприятие 5.1.</b> Содержание и обеспечение	МУ «Управление культуры	x	31.09.2019	Функции, возложенные на МУ «Управление	31.12.2019	-			

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт Достигнутый результат	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат				
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	администрации МОГО «Ухта»			культуры администрации МОГО «Ухта», выполнены в полном объеме, ежегодно				
Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечена деятельность культуры администрации МОГО «Ухта»	31.12.2019	Производятся ежемесячные расходы по содержанию и обеспечению деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»		
Мероприятие 5.1.2. Реализация положений по оплате труда МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Бюджетная смета МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» исполнена в полном объеме	31.12.2019			
Контрольное событие № 35. Расходы по содержанию и обеспечению МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» отражены в отчете об исполнении бюджета	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт Достигнутый результат	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		5				
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Основное мероприятие</b> Мониторинг реализации Программы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Ежеквартально проведен мониторинг реализации Программы	01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019	Мониторинг проведен Мониторинг проведен		
Мероприятие Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы размещён на сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в установленные сроки	01.04.2019 01.07.2019	<a href="http://kultura.mouhta.ru/docs/otchet_mun/monitoring-realizatsii/?clear_cache=Y">http://kultura.mouhta.ru/docs/otchet_mun/monitoring-realizatsii/?clear_cache=Y</a>		
Мероприятие Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Годовой отчет о реализации муниципальной программы размещен на сайте МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в установленные сроки	31.12.2019	<a href="http://kultura.mouhta.ru/upload/D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf">http://kultura.mouhta.ru/upload/D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf</a>		

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события		
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Контрольное событие № 36. Годовой отчет о реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» представлен на рассмотрение в Управление экономического развития и Финансовое управление в установленные сроки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2019	х	11.03.2019	Годовой отчет о реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» представлен на рассмотрение в Управление экономического развития и Финансовое управление 11.03.2019	

**Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа**

Основное мероприятие 6.1. Изготовление и установка средств ориентирной информации для туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала территории МОГО «Ухта»)	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Изготовлены средства ориентирной информации для туристов	31.12.2019	-	-
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Изготовлено не менее одного баннера с ориентирной информацией для	31.12.2019	Изготовлен информационный стенд	1
	Мероприятие 6.1.1 Изготовление средств ориентирной информации для туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Изготовлено не менее одного баннера с ориентирной информацией для	31.12.2019	Изготовлен информационный стенд

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		дата исполнения контрольного события			
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 6.1.2 Установка средств ориентирующей информации для туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Общее количество средств ориентирующей информации для туристов на территории МОГО «Ухта» составило не менее трёх единиц	31.12.2019	Установка информационного стенда запланирована на III квартал 2019 года	-
Контрольное событие № 37. Подписаны акты о выполнении работ по изготовлению и установке средств ориентирующей информации для туристов	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил	-
<b>Основное мероприятие 6.2.</b> Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Функции, возложенные на информационный туристический центр, выполнены в полном объеме	31.12.2019	-	-
Мероприятие 6.2.1 Разработка виртуального туристического маршрута	МУ «Управление культуры администрации	01.01.2019	31.12.2019	Функционирует маршрут видео по	31.12.2019	Функционирует виртуальный туристический маршрут	-

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)	План				Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события		
		начала реализации	окончания реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
маршрута на базе музея	МОГО «Ухта»			туристическим местам Республики Коми		на базе музея	
Мероприятие 6.2.2 Организация и проведение экскурсий по достопримечательностям города Ухты	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	В экскурсиях приняло участие не менее 3000 человек	31.12.2019	Проведено 26 экскурсий	-
Контрольное событие № 38. Статистическая отчетность по форме 8-НК сформирована и представлена в установленные сроки	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	х	31.12.2019	х	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил	-
<b>Основное мероприятие 6.5.</b> Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Принято участие в семинарах и мероприятиях по обмену опытом в сфере туризма, ежегодно	31.12.2019	-	
Мероприятие 6.5.1. Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации кадрового состава организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Выявлено не менее двух кандидатов на повышение квалификации специалистов в сфере туризма	31.12.2019	Выявлено два кандидата на повышение квалификации	

Наименование основного мероприятия, мероприятий, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План				Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		Срок		Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Достигнутый результат		
		начала реализации	окончания реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 6.5.2. Организация обучающих мероприятий для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	Не менее двух специалистов прошли обучение на повышение квалификации специалиста индустрии туризма	31.12.2019	В семинаре на тему «Туристический потенциал Ухты: экологический туризм и сохранение культурного наследия», проведенном руководителем волонтерского движения «Русского географического общества» Ярославской области, членом межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика» Ильей Диановым приняли участие от учреждений культуры 4 человека		
Контрольное событие № 39. Получено не менее двух свидетельств по переподготовке или повышению квалификации	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»	x	31.12.2019	x	31.12.2019	Срок исполнения контрольного события не наступил		

Начальник  
МУ «Управление культуры  
администрации МОГО «Ухта»

*Антон*

О.В. Быкова